




Hospital Local  
Cartagena  
de Indias



# **PINAR**

## PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO

### **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

### **HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**

### **– ESE HLCI –**

Versión 3.  
Septiembre 2022

*Subgerencia Administrativa y Financiera*  
*Grupo de Archivo y Gestión Documental*

## PINAR - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS


Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
Enero de 2021

Actualización del documento por cambio de actividades  
Enero de 2022

Actualización del documento por cambio de metas y actividades  
Septiembre de 2022

Elaborado por:  
Oficina de Archivo y Gestión Documental

Este documento es vigente 2021 – 2024



## Contenido

1. INTRODUCCION .....	4
2. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD .....	5
3. Plan Institucional de Archivos – PINAR.....	7
3.1 Definición de Aspectos Críticos.....	7
3.1.1 Priorización de los Aspectos Críticos.....	8
3.1.2 Ejes Articuladores.....	8
3.1.3 Análisis de Aspectos Críticos / Ejes Articuladores .....	10
4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR .....	10
5. OBJETIVOS.....	11
6. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS .....	12
6.1 Proyectos asociados .....	13
7. MAPA DE RUTA .....	15
8. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO .....	16

## 1. INTRODUCCION

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias es una entidad pública prestadora de servicios en salud, en materia archivística está regido por la ley 594 de 2000, atendiendo a esto la función archivística de la E.S.E debe acatar las normas y para ello debe contar con herramientas que le permitan identificar y seguir los planes, programas y proyectos de dicha función, asociados y articulados unos con otros. El Decreto 1080 de 2015, establece en el Artículo 2.8.2.5.8 "Instrumentos archivísticos el Plan Institucional de Archivos - PINAR" el cual es una herramienta que permitirá planear, hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos, la función archivística de acuerdo con las necesidades en materia de Gestión Documental.

El Plan Institucional de Archivo – PINAR – de la ESE HLCl, se establece para el período 2021- 2024, teniendo en cuenta los macro problemas de la entidad en el proceso de archivo. Se realiza en esta oportunidad una actualización del Plan con el fin de revisar las actividades de la respectiva anualidad – 2.022 –.

Inicialmente, se identificaron los aspectos críticos de la gestión documental teniendo como referente los ejes articuladores, se procedió a priorizar las necesidades y se establecieron objetivos, planes y proyectos que den solución a la problemática.

Finalmente se estructuraron los planes y se identifica la participación en planes que no pertenecen exclusivamente a gestión documental, estableciendo metas, fechas de realización.

La implementación de este Plan Institucional de Archivo – PINAR generará cambios que contribuyen a la eficacia y eficiencia de la Entidad.

Para la implementación del PINAR se establece los siguientes requerimientos:

### **ADMINISTRATIVOS**

El PINAR requiere implementación gradual de sus planes, programas y proyectos, por ello el equipo interdisciplinario de trabajo y las dependencias involucradas deben tener conocimiento de sus aportes estableciendo las actividades a desarrollar en la vigencia 2022-2024.

### **NORMATIVOS**

Aplica la legislación y normativa referente a la gestión de archivos, Ley General de Archivo Ley 594 y Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015.

### **ECONÓMICOS**

Las actividades de los planes y proyectos a implementar en el PINAR, se encuentran consideradas en el plan anual de adquisiciones y el plan de acción de inversión.

## TECNOLÓGICOS

Velar por el funcionamiento de los sistemas de información que soportan la gestión documental y administración de archivos la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito de optimizar, modernizar e incorporar al proceso de gestión documental las tecnologías de la información.

## 2. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### 2.1 Misión

*Somos una entidad prestadora de servicios integrales de salud organizada como prestador primario, que mediante el enfoque de atención primaria en salud y un recurso humano competente, humano y ético, garantiza el derecho a la adecuada y segura atención en salud a la población usuaria, procurando el goce efectivo al bienestar.*

### 2.2 Visión

*En el año 2030 la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, es reconocida como Prestador Primario acreditado en la prestación de los servicios de salud de baja complejidad, resultado de la implementación del modelo de gestión del riesgo soportado en la planeación, la calidad, el control y la transparencia de sus procesos.*

### 2.3 Políticas de Calidad

*Nuestro propósito es prestar servicios de salud de baja complejidad, a través del desarrollo de procesos implementados por un recurso humano actualizado y calificado, que trabajando continuamente en la eficacia del sistema de gestión de la calidad busca satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los clientes centrados en la atención humanizada y segura.*

### 2.4 Principios Corporativos

- *Dignidad Humana*
- *Mejoramiento Continuo*
- *Complementariedad*
- *Sostenibilidad Institucional*
- *Calidad*
- *Universalidad*
- *Rentabilidad Social*
- *Eficiencia*

## 2.5 Código de Integridad

### VALORES INSTITUCIONALES

- *Honestidad*
- *Respeto*
- *Compromiso*
- *Justicia*
- *Diligencia*

## 2.6 Mapa de procesos

### MAPA DE PROCESOS



## 2.7 Normatividad

Aplica la legislación y normativa referente a la gestión de archivos, Ley General de Archivo Ley 594 y Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015.

### 3. Plan Institucional de Archivos – PINAR

Teniendo en cuenta la definición que suministra el Archivo General de la Nación, el Plan Institucional de Archivos es un “Instrumento para la planeación de la función archivística”, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.”

#### Importancia y beneficios del Plan Institucional de Archivos - PINAR

Al elaborar el Plan Institucional de Archivos – PINAR su importancia se resalta como soporte a la planeación estratégica en las actividades archivísticas, el cual va articulado en otros planes y proyectos estratégicos de la entidad.

Los archivos y la buena gestión de los mismos, contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia de la organización en el servicio del usuario, además de la promoción activa del acceso a la información.

Por otro lado, como parte de la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR, la ESE HLCI, tendrá los siguientes beneficios:

- Coordinar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión documental y la función archivística.
- Articular desde la planeación estratégica el Plan Institucional de Archivos PINAR.
- Definir las metas de la función archivística a corto, mediano y largo plazo.
- Facilitar el seguimiento, la medición y mejora de los planes, proyectos y programas formulados.

#### 3.1 Definición de Aspectos Críticos

Tabla 1. Definición de Aspectos Críticos

ITEM	ASPECTOS CRITICOS	RIESGOS
1	No se cuenta con un plan de capacitaciones que garantice el manejo adecuado de documentos por parte del personal de la entidad.	Pérdida de tiempo de los servidores que intervienen en el proceso y poca conservación del Documento.
2	Carencia de una cultura archivística y un marcado desinterés por el tema de archivo	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de archivos
3	Ausencia total en la implementación del instructivo de limpieza y desinfección de depósitos de archivo.	Pérdida de información y documentos por factores físico, biológicos, ambientales y de seguridad.

ITEM	ASPECTOS CRITICOS	RIESGOS
4	El personal asistencial de los centros de atención diligencian los formatos de historia clínica y registros clínicos de manera manual.	Existencia de datos erróneos o falsos, posible pérdida de documentación.
5	Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de la información	Posible pérdida de información, falta de la información al momento de ser requerida
6	No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado que garantice la conservación y manejo de los acervos documentales	Deterioro de la documentación y posible pérdida de la memoria instruccional contenida en los fondos documentales.
		Archivos sin ubicación en estantería dificultando la disposición, consulta y conservación de los documentos de archivo
7	Los archivos de gestión no se encuentran organizados según la norma	Pérdida de documentos
		División de expedientes
		Demoras en los procesos de consulta
8	Se tiene presente fondos acumulados sin intervención	Pérdida de la documentación
		Demora en la recuperación de los documentos
		Acumulación innecesaria de documentos
		Presencia de deterioro biológico

### 3.1.1 Priorización de los Aspectos Críticos

Una vez identificados los aspectos críticos que afectan la función archivística en la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, se analizan las herramientas administrativas, las cuales se representan en una tabla con los ejes articuladores.

### 3.1.2 Ejes Articuladores

Los ejes articuladores se basan en los principios de la función archivística dados en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Este es un campo fijo y estable que se estructura de la siguiente manera:

- ° **Administración de archivos:** Involucra aspectos de la infraestructura, el presupuesto, la normatividad, la política, procesos y procedimientos y personal.
- ° **Acceso a la información:** Comprende aspectos como la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental.
- ° **Preservación de la información:** Incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento de la información.
- ° **Aspectos tecnológicos y de seguridad:** Abarca aspectos como la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica.

**Sede Admin:** Pie de la popa, Calle 33 #22-54 Tel: (5) 6505898

**Mail:** [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

**Sitio web:** [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)



° **Fortalecimiento y articulación:** Involucra aspectos como la armonización de la gestión documental con otros modelos de gestión.

La priorización consiste en la evaluación y el nivel de impacto de los aspectos críticos frente a los ejes articuladores que representan la función archivística. A continuación, se da una valoración de 1 a 5 donde 1 es el menor y 5 es el mayor aspecto crítico.

*Tabla 2. Ejes Articuladores – Aspectos Críticos*

ITEM	ASPECTO CRITICO	EJES ARTICULADORES					TOTAL
		Administración de archivos	Acceso a la información	Preservación de la información	Aspectos tecnológicos y de seguridad	Fortalecimiento y articulación	
1	No se cuenta con un plan de capacitaciones que garantice el manejo adecuado de documentos por parte del personal de la entidad.	4	4	4	4	4	<b>20</b>
2	Carencia de una cultura archivística y un marcado desinterés por el tema de archivo	1	1	1	1	1	<b>5</b>
3	Ausencia total en la implementación del instructivo de limpieza y desinfección de depósitos de archivo.	1	1	4	1	1	<b>8</b>
4	El personal asistencial de los centros de atención diligencian los formatos de historia clínica y registros clínicos de manera manual.	5	2	5	4	5	<b>21</b>
5	Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de la información	2	2	2	2	1	<b>9</b>
6	No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado que garantice la conservación y manejo de los acervos documentales	3	2	1	1	1	<b>8</b>
7	Los archivos de gestión no se encuentran organizados según la norma	5	4	4	4	1	<b>18</b>
8	Se tiene presente fondos acumulados sin intervención	4	2	4	3	3	<b>16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	

De acuerdo al resultado evidenciado en el cuadro anterior, se prioriza el siguiente aspecto crítico:

- El personal asistencial de los centros de atención diligencian los formatos de historia clínica y registros clínicos de manera manual.

### 3.1.3 Análisis de Aspectos Críticos / Ejes Articuladores

Tabla 3. Análisis de Aspectos Críticos – Ejes Articuladores

ITEM	ASPECTOS CRITICOS	VALOR	EJES ARTICULADORES	VALOR
1	No se cuenta con un plan de capacitaciones que garantice el manejo adecuado de documentos por parte del personal de la entidad.	20	Fortalecimiento y articulación	17
2	Carencia de una cultura archivística y un marcado desinterés por el tema de archivo	5	Administración de archivo	24
3	Ausencia total en la implementación del instructivo de limpieza y desinfección de depósitos de archivo.	8	Preservación de la información	25
4	El personal asistencial de los centros de atención diligencian los formatos de historia clínica y registros clínicos de manera manual.	21	Aspectos Tecnológicos y de seguridad	20
5	Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de la información	9	Aspectos Tecnológicos y de seguridad	20
6	No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado que garantice la conservación y manejo de los acervos documentales	8	Preservación de la información	25
7	Los archivos de gestión no se encuentran organizados según la norma	18	Acceso a la información	18
8	Se tiene presente fondos acumulados sin intervención	16	Acceso a la información	18

## 4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR

Tomando como punto de partida el enfoque estratégico de calidad de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias se establece la siguiente Política de Gestión Documental para la entidad:

La ESE HLCI propenderá por una correcta conservación de la documentación, una entrega oportuna y eficaz de documentos solicitados de manera física o electrónica, de manera que sirva como aporte al buen funcionamiento de la entidad; así mismo se trabajará porque los colaboradores adhieran a su día a día la importancia de llevar un correcto manejo de la documentación, y así evitar el deterioro de la misma.

## 5. OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Adquirir e implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo acorde a las necesidades de la entidad, con el fin de administrar la información y realizar una entrega oportuna y eficaz al usuario.

Tabla 4. Formulación de Objetivos

Item	ASPECTOS CRITICOS/ EJES ARTICULADORES	OBJETIVOS
1	No se cuenta con un plan de capacitaciones que garantice el manejo adecuado de documentos por parte del personal de la entidad.	Diseñar y definir el plan de capacitación en temas relacionados con la función archivística y gestión documental.
2	Carencia de una cultura archivística y un marcado desinterés por el tema de archivo.	Realizar encuestas internas para evaluar la cultura archivística en cada uno de los procesos y sus colaboradores.
3	Ausencia total en la implementación del instructivo de limpieza y desinfección de depósitos de archivo.	Aplicación del acuerdo 049 de 2000 Archivo General de la Nación. Diseñar el procedimiento de limpieza y desinfección en las áreas de almacenamiento de archivos documentales de la institución.
4	El personal asistencial de los centros de atención diligencian los formatos de historia clínica y registros clínicos de manera manual.	Digitalizar la información correspondiente a historia clínica y registros clínicos en los centros de salud.
5	Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de la información	Adquirir equipo o elemento necesario para realizar back up de la información del área de Gestión Documental, con el fin de preservar la documentación digitalizada.
6	No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado que garantice la conservación y manejo de los acervos documentales.	Adelantar la adquisición o adecuación del mobiliario necesario para garantizar la conservación de la documentación.
7	Los archivos de gestión no se encuentran organizados según la norma	Implementar controles para asegurar el manejo de la información y/o documentación según la norma
8	Se tiene presente fondos acumulados sin intervención	Intervenir los fondos acumulados, llevando a cabo proceso de organización

El PINAR se articula con el siguiente objetivo estratégico del PDI 2020-2024 de la E.S.E. HLCI:

*2.1.2.5 Mantener la fidelización de nuestros clientes a través de su satisfacción, mediante la oferta de una atención basada en evidencia científica, humanizada y de calidad.*

## 6. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

La implementación del Plan Institucional de Archivos, se apoyará en los siguientes planes, programas y proyectos asociados:

Tabla 5. Planes, Programas y Proyectos Asociados

ITEM	ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES	OBJETIVOS	PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS
1	No se cuenta con un plan de capacitaciones que garantice el manejo adecuado de documentos por parte del personal de la entidad.	Diseñar y definir el plan de capacitación en temas relacionados con la función archivística y gestión documental.	<b>Plan de capacitaciones.</b>
2	Carencia de una cultura archivística y un marcado desinterés por el tema de archivo.	Realizar encuesta interna para evaluar la cultura archivística en cada uno de los procesos y sus colaboradores.	<b>Política de Gestión Documental - MIPG - Programa de Gestión Documental -PGD - Programa integrado de conservación SIC – Creación y aplicación de Encuesta Archivística</b>
3	Ausencia total en la implementación del instructivo de limpieza y desinfección de depósitos de archivo.	Aplicación del acuerdo 049 de 2000 Archivo General de la Nación. Diseñar el procedimiento de limpieza y desinfección en las áreas de almacenamiento de archivos documentales de la institución.	<b>Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo</b>
4	El personal asistencial de los centros de atención diligencian los formatos de historia clínica y registros clínicos de manera manual.	Digitalizar la información correspondiente a historia clínica y registros clínicos en los centros de salud.	<b>Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (historias clínicas y registros clínicos).</b>
5	Carencias de un sistema de respaldo y seguridad de la información	Adquirir equipo o elemento necesario para realizar back up de la información del área de Gestión Documental, con el fin de preservar la documentación digitalizada.	<b>Política de Gestión Documental - MIPG Programa de Gestión Documental PGD Programa integrado de conservación SIC</b>
6	No se cuenta con el mobiliario de archivo adecuado que garantice la conservación y manejo de los acervos documentales.	Adelantar la adecuación o adquisición del mobiliario necesario para garantizar la conservación de la documentación.	<b>Adecuación, mejoramiento o adquisición de dotación de mobiliario archivístico</b>
7	Los archivos de gestión no se encuentran organizados según la norma	Implementar controles para asegurar el manejo de la información y/o documentación según la norma	<b>PGD Programa integrado de conservación SIC - Plan de capacitaciones</b>
8	Se tiene presente fondos acumulados sin intervención	Intervenir los fondos acumulados, llevando a cabo proceso de organización	<b>Plan de organización documental</b>

## 6.1 Proyectos asociados

PLAN No. 1				
<b>NOMBRE:</b> Plan de capacitaciones.				
<b>Objetivo:</b> Diseñar y definir el plan de capacitación en temas relacionados con la función archivística y gestión documental.				
<b>Alcance:</b> Todos los empleados que hacen parte del equipo humano de la institución con funciones relacionadas a la gestión documental asistirán a las actividades programadas para las vigencias cada año: 2022, 2023, 2024. Se revisarán las necesidades en los diversos temas de Gestión Documental.				
<b>Responsable del Plan:</b> Gestión Documental				
Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Evidencia
Realización de capacitación a funcionarios responsables de la gestión documental de cada área.	Técnico Administrativo Gestión Documental.  Talento Humano.	2022	2024	Convocatoria, Planillas de Asistencia, Presentaciones, Registros fotográficos.
Indicador: <b>Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas</b> Sentido: <b>Creciente</b> Meta: <b>100% - 6 capacitaciones</b>				
Recurso: <b>Humano y digital</b>				

PLAN No. 2				
<b>NOMBRE:</b> Encuesta Archivística.				
<b>Objetivo:</b> Realizar encuesta interna para evaluar la cultura archivística en cada uno de los procesos y sus colaboradores.				
<b>Alcance:</b> Todos los empleados que hacen parte del equipo humano de la institución con funciones relacionadas a la gestión documental realizarán la encuesta programada para la vigencia cada año: 2022, 2023, 2024. Se tabularán los resultados y será insumo para el plan de capacitaciones.				
<b>Responsable del Plan:</b> Gestión Documental				
Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Evidencia
Crear encuesta de Cultura Archivística	Técnico Administrativo Gestión Documental.	2022	2024	Encuesta creada en herramienta digital.
Aplicar encuesta de Cultura Archivística a funcionarios responsables de la gestión documental de la ESE HLCI	Técnico Administrativo Gestión Documental.  Talento Humano.	2022	2024	Informe con resultados de la Encuesta Archivística
Indicador: <b>Encuesta Aplicada en la fecha programada</b> Sentido: <b>Creciente</b> Meta: <b>100% - 1 encuesta</b>				
Recurso: <b>Humano y digital</b>				

### PLAN No. 3

<b>NOMBRE:</b> Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo				
<b>Objetivo:</b> Diseñar el procedimiento de limpieza y desinfección en las áreas de almacenamiento de archivos documentales de la institución.				
<b>Alcance:</b> Toda la documentación generada por los centros de salud y sede administrativa de la ESE HLCl				
<b>Responsable del Plan:</b> Gestión Documental				
Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Evidencia
Diseñar el instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo para el área de Gestión documental	Gestión Documental	2022	2023	Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo para área de Gestión documental
Indicador: <b>Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo para área de Gestión documental diseñado</b> Sentido: <b>Creciente</b> Meta: <b>100%</b>				
Recurso: <b>Humano y tecnológico</b>				

### PLAN No. 4

<b>NOMBRE:</b> Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (historias clínicas y registros clínicos).				
<b>Objetivo:</b> Digitalizar la información correspondiente a historias clínicas y registros clínicos en los centros de salud.				
<b>Alcance:</b> Toda la documentación generada por los centros de salud correspondiente a historias clínicas y registros clínicos digitalizada.				
<b>Responsable del Plan:</b> Gestión Documental, Jefes Centros de Salud				
Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Evidencia
Identificar la información correspondiente a historias clínicas y registros clínicos a digitalizar	Jefe de Centros de Salud	2022	2023	Formato de seguimiento
Realizar digitalización de historias clínicas y registros clínicos de los centros de salud	Gestión Documental	2022	2023	Control de Asistencia
Indicador: <b>No. historias clínicas y registros clínicos digitalizados / Total de historias clínicas y registros clínicos</b> Sentido: <b>Creciente</b> Meta: <b>100%</b>				
Recurso: <b>Humano y tecnológico</b>				

PLAN No. 5				
<b>NOMBRE:</b> Plan de organización documental.				
<b>Objetivo:</b> Intervenir los fondos acumulados, llevando a cabo proceso de organización.				
<b>Alcance:</b> Este proyecto abarca desde la identificación del fondo acumulado, hasta su organización.				
<b>Responsable del Plan:</b> Gestión Documental, Jefes Centros de Salud				
Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Evidencia
Reconocer los fondos documentales a intervenir	Gestión Documental	2022	2023	Evidencia Fotográfica
Realizar diagnóstico Documental	Gestión Documental	2022	2023	Diagnóstico Documental
Realizar inventario en estado natural y cruzar información	Gestión Documental Jefes de los centros	2022	2023	Formato de inventario
Depuración y organización de expediente	Gestión Documental	2022	2023	Acta de depuración documental
Proceso archivístico	Gestión Documental	2022	2023	Carpetas, cajas y estanterías rotuladas
Indicador: <b>Documento elaborado de programa ejecutado</b> Sentido: <b>Creciente</b> Meta: <b>100%</b>				
Recurso: <b>Humano y tecnológico</b>				

## 7. MAPA DE RUTA

A continuación, se presenta el mapa de ruta general de la implementación de los planes, programas y proyectos del Plan Institucional de Archivos – PINAR, esta herramienta permite identificar y comprender el orden en el cual se van a desarrollar los planes, programas o proyectos en materia de archivo que se tienen previstos realizar a corto, mediano y largo plazo.

Tabla 6. Mapa de Ruta

PLAN/PROYECTO	CORTO PLAZO		LARGO PLAZO	
	2022	2023	2023	2024
Plan de capacitaciones				
Encuesta archivística				
Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y de Documentos de Archivo				
Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (historias clínicas y registros clínicos)				
Plan de organización documental				

## 8. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

Para medir el avance de la implementación de los planes, programas y proyectos establecidos como estrategias de desarrollo del Plan Institucional de Archivos se aplicará la metodología propia de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS; establecida para el control de las metas y objetivos, determinada por la Oficina Asesora de Gestión Estratégica en el seguimiento a los objetivos del plan estratégico y a las actividades programadas en los Planes Operativos de Acción por Dependencias.

Según la retroalimentación realizada se puede dar cierre a los mismos o se podrán crear aquellos que se consideren necesarios para la optimización de la administración de la gestión documental de la entidad.

ELABORADO		REVISADO		APROBADO	
<b>Cargo</b>	Líder de Gestión Documental	<b>Cargo</b>		<b>Cargo</b>	
<b>Firma</b>		<b>Firma</b>		<b>Firma</b>	